

CRONOGRAMA FÍSICO		 SPUrbanismo		20 dias	40 dias	50 dias	60 dias
Requalificação Urbana - Rua Rio do Peixe e Rua Águas de Lindóia							
ETAPA 1 - ESTUDOS HIDROLÓGICOS							
ESTUDO HIDROLÓGICO RUA RIO DO PEIXE Produto 1.1							
ESTUDO HIDROLÓGICO RUA ÁGUAS DE LINDÓIA Produto 1.2							
ETAPA 2 - PROJETOS BÁSICOS							
PROJETO BÁSICO DE GEOMETRIA E PAVIMENTAÇÃO RUA RIO DO PEIXE Produto 2.1							
PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM RUA RIO DO PEIXE Produto 2.2							
PROJETO BÁSICO DE GEOMETRIA E PAVIMENTAÇÃO RUA ÁGUAS DE LINDÓIA Produto 2.3							
PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM RUA ÁGUAS DE LINDÓIA Produto 2.4							
ETAPA 3 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA RUA RIO DO PEIXE Produto 3.1							
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO RUA RIO DO PEIXE Produto 3.2							
MEMORIAL DESCRITIVO COMPLETO RUA RIO DO PEIXE Produto 3.3							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA RUA ÁGUAS DE LINDÓIA Produto 3.4							
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO RUA ÁGUAS DE LINDÓIA Produto 3.5							
MEMORIAL DESCRITIVO COMPLETO RUA ÁGUAS DE LINDÓIA Produto 3.6							